
基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

新北市地方教育發展基金─新北市三峽區安溪國民小學 13278-1

 中華民國  112  年  6 月份 

項             目 本     月     份 本年度截至本月份累計數

編號名稱

本  年  度
法  定  預  算  數

預算數實際數
比較增減

金額 %
預算數實際數

比較增減

金額 %

4基金來源  5,665,838  55,470,873-544,162  2,765,873-8.76  5.25 81,080,000  6,210,000  52,705,000

41徵收及依法分配收入  2,000  2,000

415違規罰款收入  2,000  2,000

43勞務收入  193,494  234,264 170,494  189,264 741.28  420.59 109,000  23,000  45,000

431服務收入  193,494  234,264 170,494  189,264 741.28  420.59 109,000  23,000  45,000

45財產收入  4,102  15,392-109,898 -110,608-96.40 -87.78 129,000  114,000  126,000

452租金收入 -37,000 -37,000-100.00 -100.00 37,000  37,000  37,000

453權利金收入  11,290-75,000 -75,710-100.00 -87.02 87,000  75,000  87,000

454利息收入  4,102  4,102 2,102  2,102 105.10  105.10 5,000  2,000  2,000

46政府撥入收入  5,468,242  55,156,029-604,758  2,622,029-9.96  4.99 80,840,000  6,073,000  52,534,000

462公庫撥款收入  5,468,242  55,156,029-604,758  2,622,029-9.96  4.99 80,840,000  6,073,000  52,534,000

4Y其他收入  63,188  63,188 2,000

4YY雜項收入  63,188  63,188 2,000

5基金用途  6,593,403  49,612,443 383,403 -3,092,557 6.17 -5.87 81,480,000  6,210,000  52,705,000

53國民教育計畫  6,593,403  49,585,943 403,403 -3,022,057 6.52 -5.74 81,053,000  6,190,000  52,608,000

532國民小學教育  6,593,403  49,585,943 403,403 -3,022,057 6.52 -5.74 81,053,000  6,190,000  52,608,000

5M建築及設備計畫  26,500-20,000 -70,500-100.00 -72.68 427,000  20,000  97,000

5M2營建及修建工程 -50,000 -100.00 300,000  50,000

5M4其他設備  26,500-20,000 -20,500-100.00 -43.62 127,000  20,000  47,000

本期賸餘(短絀)
期初基金餘額

6
71

-400,000 -927,565  5,858,430-927,565  5,858,430

 487,800  23.83 2,534,973 2,047,173  2,047,173

解繳公庫 72
 310.00 6,346,230 2,047,173 8,393,403 1,647,17373期末基金餘額

1.違規罰款收入累計實際數為2,000元，係午餐供應廠商違約扣點罰款收入。2.服務收入本月及累計實際數較預算數增加741.28%及420.59%，係因場租收入較預計增
加所致。3.租金收入本月及累計實際數均為0，係因游泳池整修中未向廠商收取租金所致。4.權利金收入本月及累計實際數較預算減少100.00%及87.02%，係因游泳池
整修中未向廠商收取權利金所致。5.利息收入本月及累計實際數均較預算增加105.10%，係因利息收入較預算增加所致。6.雜項收入累計實際數較預算數增
加63,188元，係因111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。7.營建及修建工程累計實際數為0，係因部分工程尚在規劃未及驗收付款所致。8.其他設備
本月及累計實際數較預算數減少100.00%及43.62%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。

註:


